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1. RESUMEN EJECUTIVO  

El Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto–Lago Titicaca” (PROLAGO) tiene 

como objetivo "contribuir al mejoramiento de la salud y calidad ambiental reduciendo los riesgos y amenazas 

sobre la los residentes y la biodiversidad en el eje hidrográfico El Alto-Lago Titicaca”. PROLAGO continuó 

la implementación de su plan operativo apegado al cumplimiento de los objetivos comprometidos en tres 

áreas focales denominadas Focus Areas (FAs): 

 

a) FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminación industrial y la contaminación urbana. 

b) FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de la Bahía de Cohana. 

c) FA 3: Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, como se explicó en informes anteriores, para la implementación de sus tres Fas, PROLAGO 

cuenta con tres componentes para el alcance de los objetivos y resultados perseguidos:  

 

a) Componente 1: Prevención y Control de la Contaminación Urbana y Rural (C1); 

b) Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana (C2); y  

c) Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana (C3). 

 

Se dio continuidad a las actividades comprendidas en cada uno de estos Componentes. Como resultado el 

Proyecto ha logrado avances importantes en logro de los objetivos trazados y en la implementación de las 

actividades planificadas. A continuación se presenta el resumen del avance de los tres componentes. 

 

Componente 1: Prevención y Control de la Contaminación Urbana y Rural  

 

En el cuarto trimestre del año fiscal 2011, el Componente Prevención y control de la contaminación urbana y 

rural”, desarrolló avances en las áreas de intervención anteriormente constituidas, las cuales son descritas en la 

Sección 2.1., sin desarrollarse áreas de intervención nuevas. A continuación se presenta un resumen de las 

actividades y resultados obtenidos en el trimestre correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 

2011. 

 

En el marco de los convenios interinstitucionales suscritos con los gobiernos municipales de las ciudades de 

Viacha y Pucarani en meses pasados, se continuó con la elaboración de Planes de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos, PMIRS, para cada uno de estos municipios, mismos que buscan el mejoramiento de una 

gestión adecuada de los residuos sólidos que se generan en los municipios, de tal manera de que se mitiguen y 

controlen los impactos ambientales generados por su inadecuado manejo, maximizando el aprovechamiento 

posterior de residuos orgánicos e inorgánicos que se generan, además de garantizarse la adecuada disposición 

final de los mismos, coadyuvando a crear un hábito de reciclaje y mejorando la calidad de vida de la población 

de los municipios. 

 

Por otro lado, dando continuidad al proceso de evaluación ambiental de cuerpos de agua ubicados en la 

cuenca del río Katari, se realizó el muestreo, medición y análisis e interpretación de resultados de laboratorio 
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de aguas superficiales, generándose el Cuarto Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental en los Cuerpos de 

Agua de la cuenca. 

 

Por otra parte, en coordinación con funcionarios del Gobierno Municipal de Pucarani, se realizaron 

actividades técnicas de relevamiento de campo y de gabinete para desarrollar el proyecto de Diseño, 

Construcción y Operación del Relleno Sanitario Municipal en la Ciudad Deportiva de Pucarani ofreciéndose 

como parte de este esfuerzo el concurso del personal del Componente 1 para el desarrollo de la Ficha 

Ambiental del Proyecto de Construcción del Relleno Sanitario de la Ciudad de Pucarani, actividad que se ha 

apenas iniciado. 

 

Cabe mencionar que la empresa EyE responsable de la ejecución del Componente 1 a través de su equipo de 

consultores fue sometida a una revisión de procedimientos administrativos en el mes de febrero. Durante el 

proceso se identificaron aspectos que deberán ser corregidos. A la fecha de elaboración del informe la 

empresa no ha logrado superar las observaciones y por esta razón la empresa ha declarado que dos de los 

consultores estarían en pausa en sus actividades hasta la solución de la situación. Este procedimiento está 

siendo evaluado por el oficial de contratos de IRG para determinar si es aceptable y legal. 

 

Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana  

 

La estrategia de utilización y valorización del estiércol que es implementada por PROLAGO en con familias 

de los cantones de la Bahía de Cohana, contribuyó a que en el presente trimestre se implementaran 9 nuevos 

biodigestores, llegando así a un total de 73 biodigestores, de este total el 33% (24 biodigestores) se encuentran 

en fase de maduración y el 66% (48 biodigestores) son aprovechados con la producción de biogás y biol.  

 

Con el apoyo de PROLAGO hasta la fecha se apoyó a que 221 familias participen en la implementación de 

lombricarios de las cuales 99 pertenecen a la zona de Chojasivi y 122 a la zona de Cohana. Actualmente 121 

lombricarios están en la fase de producción de humus y reproducción de lombrices mientras que 37 

lombricarios se encuentran en la fase del preparado de camas y 63 se hallan en la fase de construcción. 

 

Coadyuvando a los lombricarios se han incorporado un total de 159 familias con establos, de las cuales 60 

establos se encuentran en la zona de Chojasivi y 99 establos ubicados en Cohana. Del total de estos se alcanzó 

un 70% de funcionamiento, mientras que el restante 30% de los establos aún no entran en actividad debido al 

presente pastoreo rotacional. 

 

Adicionalmente, se llegó a incrementar el número de participación por parte de los beneficiarios en los 

diferentes cantones llegando a un total de 721 familias provenientes de 19 comunidades. 

 

El Proyecto de Productividad y Competitividad – Bolivia (Proyecto PC-Bolivia) y PROLAGO coordinaron 

esfuerzos para desarrollar iniciativas productivas que impacten en la calidad de vida de MIPYMEs y de 

grupos comunitarios campesinos de Bahía de Cohana para lo cual solicitaron propuestas de servicios para la 

“Generación de Capacidades para el Desarrollo de Negocios Sostenibles por parte de los Grupos de 

Productores de Abonos Orgánicos de la Bahía de Cohana, Lago Titicaca”. Se realizó un concurso invitando a 

cinco empresas para contratar los servicios de una empresa con experiencia en la elaboración y transferencia 

de capacidades para la implementación de planes de negocios en beneficio de grupos de productores de 
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comunidades campesinas de la Bahía de Cohana; y la entidad ganadora del concurso fue la empresa 

Minkanaku. 

 

Con relación a los Planes de Manejo Individual de la Totora se efectuó las mediciones de áreas de totorales y 

marcación de puntos con GPS, teniendo la participación de 51 productores de los cantones de Cohana y 

Aygachi. Durante el trimestre la sequía se vio más acentuada provocando un excesivo sobrepastoreo en los 

totorales. 

 

Se prosiguió con las campañas de desparasitación, mineralización y vitaminización, teniendo la participación 

de 5 comunidades, dosificando a 1.243 animales de diferentes categorias, y beneficiando a un total de 141 

familias. Finalmente, 6 comunidades participaron en campañas contra carbunco sintomático, vacunando 

1.025 animales de diferentes razas, beneficiando a un total de 122 productores y sus familias.  

 

Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana 

 

Se llevaron a cabo acciones dirigidas a facilitar el flujo comunicacional a los beneficiarios del área rural del 

Proyecto. Como resultado de estos esfuerzos se llegaron a implementar carpas informativas en ferias 

comunitarias del área rural (Pucarani) y también se asistió a dos ferias productivas en las que el proyecto 

organizó un stand para promocionar nuestras actividades. Para apoyar esta actividad se produjeron cuatro 

banners que reflejan las principales prácticas promocionadas en el área rural. 

 

Se llegó a un total de 1,378 personas que recibieron información relacionada con la temática ambiental, el 

impacto de los residuos sólidos sobre la cuenca del río Katari, el manejo de residuos sólidos a nivel 

domiciliario. 

 

Del mismo modo se hicieron modificaciones en la página de inicio de nuestro portal (www.elalto-titicaca.org) 

en la que se pueden agregar noticias y fotografías, siguiendo las características de un blog. También está 

utilizando la Red Social Facebook a efecto de difundir las actividades, llegando a contar con cerca de 80 

contactos que tienen acceso a fotografías, videos, notas de prensa.  

 

En el marco de las actividades dirigidas a promover comportamientos favorables hacia la mejora de la calidad 

ambiental, en coordinación con el Gobierno Municipal de Pucarani se elaboraron los libretos de la serie radial 

y las cuñas, además de un Demo de la Serie Radial. También se encuentra en revisión técnica las historietas 

relacionadas con el manejo de residuos sólidos y agua, correspondientes al Plan de Actividades de 

Comunicación en Medio Ambiente “Utasa”.  

 

El proceso de sistematización de experiencias del proyecto ha culminado en este trimestre, al haberse 

presentado y aprobado las historias de éxito y los estudios de caso. 

 

Finalmente se destaca la publicación de la cartilla dirigida a promocionar prácticas vinculadas con el manejo 

de residuos sólidos. Este material facilitará información adecuada, además de hacer énfasis en la realización de 

prácticas domiciliarias en familias de las áreas urbana y rural. 

 

 

 

http://www.elalto-titicaca.org/
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Apoyo al Gobierno Municipal de El Alto 

Una vez aprobados los fondos adicionales para apoyo al Gobierno Municipal Autónomo de El Alto (05.25 

2011), se continuó con las gestiones y coordinación con el GAMEA, a través del personal de la Dirección de 

Generación de Empleo, para elaborar el Plan de Acción y definir las actividades a desarrollar conjuntamente. 

Dentro de estas actividades se tiene como prioridad la firma de los convenios interinstitucionales, los mismos 

que se hallan en revisión por parte del área jurídica y técnica del GAMEA. 

 

De la misma manera se ha trabajado con la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS), en la 

identificación, selección y priorización preliminar de los proyectos de alcantarillado. De forma inicial EPSAS 

preparó seis perfiles de proyectos en diferentes sectores de El Alto, estas propuestas acompañadas de los 

presupuestos estimados, fueron puestas en consideración del GAMEA, proponiendo la ejecución de 2 

proyectos; sin embargo,  por decisión del GAMEA de intervenir además con proyectos de mejoramiento de 

infraestructura vial , se ha optado por la ejecución de un proyecto de alcantarillado sanitario y se ha 

identificado como la opción de mayor impacto la construcción del Colector Principal de alcantarillado Alto de 

la Alianza ubicado en el Distrito 14, con un presupuesto de USD 268,450 dólares americanos.  

 

Para la ejecución de este proyecto se ha consensuado inicialmente con el ex gerente de EPSAS y se espera la 

respuesta  del GAMEA, para la conformidad de su contraparte,  de alrededor del 20% del presupuesto total. 

Los borradores de los convenios referidos, se han elaborado y revisado conjuntamente con EPSAS, los cuales 

han sido puestos en consideración del  GAMEA. 

 

En cuanto a la solicitud del GAMEA de intervención del PROLAGO mediante la ejecución de obras de 

infraestructura vial, se ha diseñado un Plan de intervención que considera la ejecución de enlosetados 

(preferentemente) como medio para mejorar las capacidades de ejecución del municipio con la construcción 

de 100 proyectos de infraestructura, para lo cual el GAMEA sería responsable de la dotación de materiales de 

construcción a través de su POA, el uso de maquinaria y la mano de obra serían actividades compartidas; la 

ejecución, supervisión, monitoreo y aspectos logísticos serán cubiertos y de responsabilidad del PROLAGO. 

 

Los proyectos serán identificados y priorizados por el GAMEA, considerando su inscripción en el POA 

Municipal y previo consentimiento del barrio o zona beneficiada con la ejecución del proyecto, a través del 

PROLAGO. La aprobación final será realizada por PROLAGO. 

 

De manera preliminar se ha estimado un presupuesto de USD 2,094,739 con una contraparte municipal del 

85%. A pesar de los esfuerzos realizados por PROLAGO, la firma de convenios y la consecuente iniciación 

de los trabajos de campo se han visto demorados por cambios en la Gerencia General y en el Directorio de 

EPSAS y por cambios en diferentes estamentos del GAMEA entre ellos en la Dirección de Generación de 

Empleo. A la fecha, estamos a la espera de la aprobación o comentarios de las propuestas de convenio 

enviadas por PROLAGO al Directorio de EPSAS y al GAMEA. 

 

Aspectos generales 

Visita del Oficial Regional Medioambiental de USAID. El Oficial Regional de USAID, Sr. Jason Girard 

realizó una visita en la cual pudo apreciar las actividades de manejo integrado de recursos naturales  en la 

Comunidad de Quenachua Alta así como las actividades de reducción de la contaminación industrial con la 

curtiembre Bonanza. 
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2. PROGRESO POR FOCUS 

AREA 

2.1. FOCUS AREA 1: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACIÓN 

URBANA. 

 
A continuación se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevención y 

Control de la Contaminación Industrial y Urbana.  Cabe mencionar que el trimestre aquí reportado ha estado 

marcado por la revisión y posterior corrección de aspectos administrativos del Componente 1 que vienen 

siendo evaluados internamente por IRG. 

 

 

I. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN BAHÍA DE COHANA 
 
Aprovechamiento de Biogás en Bahía de Cohana 

 

Sin actividad.1 

 

II. FORTALECIMIENTO DE EPSAS A TRAVÉS DEL MDL 
 

A consecuencia de la posición que a este respecto ha asumido el gobierno nacional, esta actividad no será 

ejecutada.2 

 

III. INTERVENCIÓN EN VILLA INGENIO 
 

Implementación de Planta de Tratamiento de 

Lixiviados3 (PTL) 

 

En anteriores informes se indicó que la construcción de una 

Planta de Tratamiento de Lixiviados en el relleno sanitario de 

Villa Ingenio -de la ciudad de El Alto- no es factible debido a 

los elevados costos asociados al proyecto y a la falta de 

presencia y experiencia de empresas nacionales con 

capacidades necesarias para su realización. 

                                                   
1 Fuentes de verificación: no aplica en el actual trimestre 
2 Fuentes de verificación: no aplica en el actual trimestre 
3 Lixiviado es todo aquel líquido que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los 

residuos sólidos y que contienen sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en los suelos o 

escurrirse, dando lugar a la contaminación de suelos y cuerpos de agua. 

Foto 1. Celda utilizada  para la estabilización de residuos sólidos 

en el relleno sanitario de Villa Ingenio. 
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Sin haberse logrado avances específicos al respecto, durante el presente trimestre, se han evaluado y discutido 

internamente alternativas para optimizar el tratamiento de los lixiviados; mediante mecanismos 

tecnológicamente más accesibles y económicamente viables, acorde con los aspectos ambientales actuales del 

relleno sanitario de Villa Ingenio.4 

 

IV. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN VIACHA5 
 
Entrega y Presentación Oficial del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS) 

 

En el presente trimestre se concluyó la elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos para el 

municipio de Viacha. 

 

El presente plan permitirá mejorar la actual gestión de residuos sólidos del municipio bajo un concepto de 

integralidad; minimizando los impactos ambientales generados por el inadecuado manejo de residuos sólidos, 

maximizando el aprovechamiento y garantizando una adecuada disposición final de los mismos, además de 

coadyuvar a creación de buenos hábitos de reciclaje, mejorando la calidad de vida de la población del 

municipio. 

 

Durante la elaboración del Plan, en coordinación con autoridades municipales y actores involucrados, se 

realizaron tareas de campo y gabinete que posibilitaron definir un diagnóstico técnico social actual, en base a 

la cual se formularon estrategias y metas que permitan mejorar la gestión de residuos sólidos en periodos de 

corto, mediano y largo plazo.  En este contexto, las actividades descritas en el PMIRS fueron analizadas y 

elaboradas tomando en cuenta que las mismas tengan la posibilidad de ser sostenibles y de fácil 

implementación para la municipalidad. 

 

Se está programando la fecha para realizar la entrega oficial y presentación del PMIRS a autoridades 

municipales, ocasión en la que se fortalecieron los vínculos entre el Gobierno Municipal y PROLAGO para el 

futuro desarrollo de nuevas intervenciones medioambientales. 6 

 

V. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA 

 

La actividad es realizada por CPTS con apoyo parcial de técnicos de PROLAGO.  

 

 
 

                                                   
4 Fuentes de verificación: no aplica para el actual trimestre 
5 Como se mencionó en el anterior Informe Trimestral (Abril-Mayo-Junio), las actividades atribuibles a la intervención de 

Núcleos Urbanos Sostenibles, se están llevando a cabo dentro de las Intervenciones de “Estrategia de Intervención en El 

Municipio de El Alto” y “Estrategias de Intervención en el Municipio de Viacha”, las cuales contribuyen de manera directa al 

alcance de los objetivos planteados inicialmente en esta intervención. 
6 Fuentes de verificación en anexos: 

- IV. i. Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

- IV.ii Presentación PowerPoint del PMIRS 
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Diagnósticos de PML (DPML) en industrias de sub-sectores priorizados 

 

Durante este trimestre, el CPTS ha priorizado trabajar en las industrias que aportan mayor carga de 

contaminación en los sectores de curtiembres, lácteos, cárnicos y bebidas no alcohólicas. En este sentido, se 

han desarrollado las siguientes actividades: 

 

Sector de Bebidas No Alcohólicas. 

Embotelladora Boliviana Sociedad Anónima (EMBOL S.A.): Del 5 al 9 de septiembre se realizó en 

Diagnóstico de Producción Más Limpia (DPML) a esta empresa que tiene la franquicia de Coca Cola. 

EMBOL es una empresa que ha aplicado varias medidas de ahorro de agua, que hacen que su consumo 

específico de agua esté entre los más bajos comparados a otras industrias del rubro. EMBOL, también ha 

aplicado medidas de reducción de mermas y de su descarga al efluente, por lo que la concentración en DBO y 

DQO en el efluente se encuentra dentro los límites permisibles de descarga al alcantarillado de EPSAS. Sin 

embargo, dada la magnitud de producción, la cantidad de carga orgánica descargada no es despreciable. 

EMBOL tiene aún un potencial de mejora importante por lo que el CPTS ha identificado una serie de 

recomendaciones para este efecto que se encuentran en el informe de DPML. 

 

DPML Sectorial. Se han iniciado actividades de recolección de información para la elaboración del informe 

sectorial. En este sentido, se visitó a la empresa CBN – Planta Gaseosas (Pepsi) quién ha mostrado interés en 

reducir aún más su consumo de agua, así como su carga contaminante y participar en el proyecto 

demostrativo de lombricultura. Se realizará un monitoreo de sus efluentes y seguimiento a la implementación 

de medidas de PML. Asimismo, se ha contactado con la Asociación de Embotelladoras de Bebidas Gaseosas 

La Paz y visitado el proyecto demostrativo de lombricultura. En general el sector ha mostrado bastante 

predisposición en apoyar estas actividades. 

 

Sector de curtiembres 

Bonanza XXI. Se ha elaborado el informe de seguimiento de esta curtiembre que muestra buenos resultados 

en cuanto a reducción en la DQO, sulfuro, cromo y agua. Para corroborar estos datos se solicitó a EPSAS 

realizar otro muestreo y los análisis correspondientes. Los resultados preliminares de reducción de la 

contaminación de esta curtiembre se detallan en el informe de seguimiento.  

 

Sector cárnicos  

Tusequis. Se realizó el seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Diagnóstico de PML de 

noviembre de 2010. De las nueve recomendaciones efectuadas, cinco se implementaron al 100%, dos al 80% 

y las restantes dos se consideró no implementarlas porque sus objetivos fueron logrados por las 

recomendaciones implementadas. Las recomendaciones se ejecutaron con una inversión en el orden de 8,400 

US$ que generarían alrededor de 1,700 US$/año en la recuperación de productos que antes se desechaban. 

Además, es posible obtener ingresos a futuro por la venta de humus que se generaría en el lombriario que la 

empresa ha instalado. Con la implementación de estas medidas, se están cumpliendo los límites establecidos 

por EPSAS.  

 

Proyectos demostrativos 

 

En relación a los  proyectos demostrativos (PD), se continúa a la espera de la aprobación de los Environmental 

Review. Sin embargo, a pesar de que no se pueden realizar las inversiones para los PD mientras no se tenga la 
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autorización ambiental, se han ejecutado algunas medidas de PML en las empresas como se describe a 

continuación. 

 

Proyecto demostrativo 1: Sector curtiembres. En la curtiembre Industrias de Cuero Bonanza XXI se 

han realizado:  

Prueba a escala industrial de reciclaje de licor agotado de pelambre. Esta prueba fue ejecutada a nivel 

industrial con 2,000 kg de pieles. Las operaciones involucradas fueron floculación, sedimentación y reciclaje. 

Los resultados obtenidos fueron muy buenos, en términos de calidad de la piel, reducción del consumo de 

sulfuro (20%) y agua (85%). Los lodos obtenidos, consistente fundamentalmente en pelo, se dispusieron en 

las pilas de humucompostaje del proyecto demostrativo 2 de lombricultura. 

 

Precipitación a escala industrial de licor agotado de curtido. La prueba fue realizada con 800 L de licor de 

curtido, calentado con vapor a 70°C y utilizando óxido de magnesio como precipitante. La solución 

sobrenadante quedó libre de cromo, el cual precipitó como hidróxido de cromo, principalmente.   

 

Proyecto demostrativo 2: Sectores lácteos, bebidas no alcohólicas y elaboración y procesamiento de 

carne (biodegradación de residuos orgánicos industriales) 

 

Acciones relacionadas al lombriario. En los predios de Tusequis, se preparó y excavó una fosa de 74 m3 

de volumen y 84 m2 de superficie en sus paredes y en el piso.  

 

Se preparó el sustrato sobre el que se depositarían las lombrices, constituido por alrededor de 6-8 m3 de 

rumen/estiércol del matadero Los Andes. Se introdujeron 600 kg de lombrices con su hábitat 

correspondiente.  

 

De manera rutinaria, se están depositando en el lombriario alrededor de 200 L por día de RILES 

concentrados con una DQO de alrededor de 5 kg DQO/día de residuos de fécula y sangre, principalmente. 

 

Acciones relacionadas a las pilas de humucompostaje. Mediante la mezcla de contenido ruminal y 

estiércol del Matadero Los Andes y humus, se constituyeron siete pilas de humucompostaje con alrededor de 

siete toneladas de materia orgánica cada una. 

 

Carga de residuos sólidos y concentrados de residuos líquidos en las pilas de humucompostaje. De manera 

rutinaria, se están depositando alrededor de 300 L por día de RILES concentrados con una DQO de 

alrededor de  50 kg/día. En una primera aproximación, se podrían procesar más del 50% de la carga total del 

efluente de Tusequis que es de alrededor de 90 kg DQO/día. Existen otras tres pilas que se están destinando 

a pruebas de descomposición con residuos líquidos concentrados industrias lácteas y de bebidas no 

alcohólicas. 

 

Acciones relacionadas al lombrifiltro. Se tiene la superficie impermeabilizada, 8 m x 8 m, sobre la cual se 

colectarán y/o reciclarán los líquidos provenientes del biofiltro. Falta construir el biofiltro con capas filtrantes 

a partir de lombrices, humus y otros materiales (aserrín, piedra pómez, etc.).  
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Las primeras evaluaciones indican que el humus obtenido puede tener un mercado interesante para el 

tratamiento de residuos industriales líquidos provenientes de industrias de alimentos y bebidas, así como 

también en la agricultura, como en el cultivo de quinua.  

 

Asimismo, se han realizado actividades de masificación del Proyecto, para difundir el éxito de las medidas 

implementadas en las industrias piloto  y promover su aplicación en otras industrias. Para facilitar el proceso 

de adecuación se están diseñando herramientas que mejoren la gestión pública como son los Acuerdos 

Voluntarios de Producción Más Limpia. Para ello, se sostuvieron varias reuniones con las siguientes 

instituciones: la Dirección de Medio Ambiente y Agua del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA-DMAyA); EPSAS y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz - Comisión de Medio 

Ambiente de la CADINPAZ. 

  

Como resultado de estos encuentros se reactivó el Comité de Descargas de Efluentes, conformado por 

EPSAS, GAMEA, Gobernación de La Paz y CPTS, cuyos miembros se han comprometido en iniciar 

acciones para reducir la contaminación hídrica generada en las industrias de la ciudad de El Alto.7 

 

VI. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA 

 

Elaboración de Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental en Cuerpos de Agua - 

Cuarta Campaña de Monitoreo 

 

Se realizó la campaña de toma de muestras de aguas superficiales en los puntos de monitoreo predefinidos y 

sistemáticos de cuerpos de agua de la cuenca del río Katari.  Una vez recibidos los informes pertinentes de los 

laboratorios contratados para el análisis de muestras, se realizó el análisis e interpretación de resultados de 

laboratorio, mismos que han sido plasmados en el Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental 

correspondiente a la Cuarta Campaña de Monitoreo. 

 

Asimismo, se efectuó la toma de muestras de agua para la elaboración de la Quinta Campaña de Monitoreo, 

correspondiente a la época con menor precipitación pluvial.8 

 

VII. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL ALTO 
 

Una vez aprobados los fondos adicionales para apoyo al Gobierno Municipal Autónomo de El Alto (05.25 

2011), se continuó con las gestiones y coordinación con el GAMEA, a través del personal de la Dirección de 

Generación de Empleo, para elaborar el Plan de Acción y definir las actividades a desarrollar conjuntamente. 

Dentro de estas actividades se tiene como prioridad la firma de los convenios interinstitucionales, los mismos 

que se hallan en revisión por parte del área jurídica y técnica del GAMEA. 

 

De la misma manera se ha trabajado con la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS), en la 

identificación, selección y priorización preliminar de los proyectos de alcantarillado. De forma inicial EPSAS 

preparó 6 perfiles de proyectos en diferentes sectores de El Alto, estas propuestas acompañadas de los 

                                                   
7 Fuentes de verificación en anexos: V. i. Informe trimestral presentado por CPTS. 
8 Fuentes de verificación en anexos: VI.i. Informe de Monitoreo de Calidad Ambiental de Cuerpos de Agua en el Eje 

Hidrográfico El Alto Lago Titicaca. 
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presupuestos estimados, fueron puestas en consideración del GAMEA, proponiendo la ejecución de 2 

proyectos; sin embargo,  por decisión del GAMEA de intervenir además con proyectos de mejoramiento de 

infraestructura vial , se ha optado por la ejecución de un proyecto de alcantarillado sanitario y se ha 

identificado como la opción de mayor impacto la construcción del Colector Principal de alcantarillado Alto de 

la Alianza ubicado en el Distrito 14, con un presupuesto de USD 268,450 dólares americanos.  

 

Para la ejecución de este proyecto se ha consensuado inicialmente con el ex gerente de EPSAS y se espera la 

respuesta  del GAMEA, para la conformidad de su contraparte,  de alrededor del 20% del presupuesto total. 

Los borradores de los convenios referidos, se han elaborado y revisado conjuntamente con EPSAS; los cuales 

han sido puestos en consideración del  GAMEA. 

 

En cuanto a la solicitud del GAMEA de intervención del PROLAGO mediante la ejecución de obras de 

infraestructura vial, se ha diseñado un Plan de intervención que considera la ejecución de enlosetados 

(preferentemente) como medio para mejorar las capacidades de ejecución del municipio con la construcción 

de 100 proyectos de infraestructura, para lo cual el GAMEA sería responsable de la dotación de materiales de 

construcción a través de su POA, el uso de maquinaria y la mano de obra serían actividades compartidas; la 

ejecución, supervisión, monitoreo y aspectos logísticos serán cubiertos y de responsabilidad del PROLAGO. 

 

Los proyectos serán identificados y priorizados por el GAMEA, considerando su inscripción en el POA 

Municipal y previo consentimiento del barrio o zona beneficiada con la ejecución del proyecto, a través del 

PROLAGO. La aprobación final será realizada por PROLAGO. 

 

De manera preliminar se ha estimado un presupuesto de USD 2,094,739 con una contraparte municipal del 

85%. A pesar de los esfuerzos realizados por PROLAGO, la firma de convenios y la consecuente iniciación 

de los trabajos de campo se han visto demorados por cambios en la Gerencia General y en el Directorio de 

EPSAS y por cambios en diferentes estamentos del GAMEA entre ellos en la Dirección de Generación de 

Empleo. A la fecha, estamos a la espera de la aprobación o comentarios de las propuestas de convenio 

enviadas por PROLAGO al Directorio de EPSAS y al GAMEA. 

 

Finalmente, existe una propuesta que fue presentada a consideración de USAID durante el trimestre pasado, 

la cual bosqueja un presupuesto adicional por un total de USD 400 mil para apoyar el cierre de botaderos en 

El Alto además de otras actividades de gestión ambiental.9 

 

VIII. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL MUNICIPIO DE 
PUCARANI 

 
Proyecto de Diseño, Construcción y Operación del Relleno Sanitario Manual, 

Ciudad Deportiva de Pucarani 

 

En coordinación con funcionarios municipales se ejecutaron actividades técnicas de trabajo de campo y 

gabinete con vistas a la futura construcción del relleno sanitario municipal, entre las cuales resaltan: 

 

1. Replanteo de la ubicación del emplazamiento para la construcción del relleno sanitario. 

2. Ajustes al diseño técnico para la celda de confinamiento de residuos sólidos. 

                                                   
9 Fuentes de verificación: no aplica en el actual trimestre 
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3. Definición de aspectos administrativos y técnicos para la 

evaluación ambiental del proyecto (inicio del proceso de 

obtención de la licencia ambiental respectiva). 

 

Esta actividad permitirá: 

1. Asegurar la adecuada disposición final de los residuos 

sólidos generados en la Ciudad Deportiva de Pucarani.   

2. Reducir el impacto ambiental y sobre la biodiversidad 

causado por la inadecuada disposición final de residuos 

sólidos. 

3. Impulsar la reducción de riesgos ambientales locales y 

extendidos. 

4. Fortalecer la gestión municipal de residuos sólidos 10 

 

Elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), Ciudad 

Deportiva de Pucarani 

 

El desarrollo de este plan permitirá mejorar la actual gestión 

de residuos sólidos, bajo un concepto de integralidad; 

minimizando los impactos ambientales generados por el 

inadecuado manejo de residuos sólidos, maximizando el 

aprovechamiento adecuado y garantizando una adecuada 

disposición final de los mismos, además de coadyuvar a 

creación de buenos hábitos de reciclaje, mejorando la calidad 

de vida de la población del municipio. 

 

Durante el presente trimestre se concluyó el PMIRS para la 

Ciudad Deportiva de Pucarani, el cual permitirá 

posteriormente implementar una gestión integral de 

residuos sólidos, a través de la definición de desafíos y 

actividades que conlleven a obtener resultados con beneficios ambientales y mejoren la calidad de vida de la 

población. Las tareas descritas en el PMIRS fueron analizadas y elaboradas bajo un riguroso control de 

calidad interno, garantizando que las mismas sean sostenibles y de fácil implementación para la municipalidad. 

Es importante destacar que el presente Plan será utilizado posteriormente como documento base para la 

elaboración del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos que actualmente se elabora con la 

participación de funcionarios municipales, Swisscontact, PROLAGO y actores involucrados en la temática de 

residuos sólidos.11 

 

 

 

                                                   
10 Fuentes de verificación en anexos: 

- VIII.i Registro Fotográfico. 

- VIII.ii. Nota de Consentimiento para la elaboración de Ficha Ambiental. 
11 Fuentes de verificación en anexos: VIII.iii. Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – Edición Final. 

Foto 2. Imagen panorámica del área donde se realizará 

la construcción del relleno sanitario municipal. 

Foto 3. Botadero clandestino, sector noreste de la ciudad 

de Pucarani. 
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2.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE LA BAHÍA DE COHANA 
 

I. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO KATARI. 

 

Durante el trimestre se realizó la actualización de la información de 721 beneficiarios y sus respectivas 

familias, información que es recabada mediante carpetas existentes en ambas oficinas de campo, y el 

contenido se refiere a las diferentes tecnologías/prácticas que adoptan el beneficiario y su familia, tales como : 

prácticas de sanidad animal, implementación de biodigestores y de lombricarios, construcción de establos, 

perforación y utilización de pozos manuales, planes de manejo individual de la totora y conservación de 

forrajes.12 

 

II. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
POBLADORES DE COMUNIDADES 

 

En este trimestre se realizó la capacitación práctica de recolección de muestras a los técnicos del proyecto con 

el tema “Uso de Bioindicadores Acuáticos para la Evaluación de la Calidad de los Cuerpos de Agua en la 

Cuenca del Rio Katari”, además se desarrolló un taller con este mismo tema en la unidad educativa de Cohana 

donde participaron alumnos del ciclo de secundaria.13 

  

III. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE 
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHÍA COHANA 

 

Las actividades con relación a los planes de manejo individual que 

se efectuaron en el presente trimestre, fueron principalmente las 

mediciones de áreas de totorales y marcación de puntos con GPS, 

teniendo a la fecha 51 productores de los cantones Cohana y 

Aygachi. Debido al periodo de  sequía e inundaciones que se 

presentan de manera  intempestiva en toda la bahía de Cohana, los 

totorales presentan extensiones variables de vegetación  emergente 

en la orillas del lago y en las pampas.  

 

Las actividades de extracción y pastoreo de este recurso, así como la 

contaminación  influyen en la reducción de áreas de totorales. Este año disminuyeron los niveles de agua muy 

rápidamente en toda la zona, resultando un año de sequía, lo que está provocando un sobrepastoreo mucho 

más frecuente en orillas de la bahía. 

                                                   
12 Fuentes de verificación en anexos: 

I.i. Planillas de seguimiento a lombricarios. 

I.ii. Planillas de seguimiento a biodigestores. 

I.iii. Planillas de seguimiento a establos. 
13 Fuentes de verificación en anexos: II.i. Registro fotográfico del taller práctico. 

Foto 4. Áreas bajo manejo de totora 



18 

 

 

Una de las actividades importantes en este trimestre es la remoción 

del suelo, actividad que se realiza para el trasplante de nuevas áreas 

de totorales. Las comunidades de Tacahi. Pampa Cohana, Cohana 

Grande, San Pedro y  Pacollo, tienen bastante interés en los planes 

individuales de totora, con los cuales se busca lograr un impacto 

económico y ambiental.  

 

A la fecha se realizaron tres sesiones de capacitación teórico-práctica 

acerca de la producción, proceso de cosecha, acopio y secado de la 

totora cuyo objetivo fue mejorar sus conocimientos. Además se tiene 

la predisposición y cooperación para estos temas con las 

organizaciones locales y población en general de los cantones  de Cohana y Aygachi, ya que los hombres y 

mujeres participan de manera activa  en la asistencia técnica que se va implementando paulatinamente. 

Asimismo se está logrando que la mujer adopte mejores prácticas para solucionar problemas de desnutrición 

del ganado y al mismo tiempo que se le capacita en el manejo de nuevas prácticas tecnológicas como el 

proceso de transformación de los forrajes, especialmente con la totora.14 

 

IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHÍA COHANA 
INCREMENTAN SUS BENEFICIOS ECONOMICOS 

 

Las principales tecnologías y/o prácticas que son promocionadas e implementadas para la generación de 

beneficios económicos comprenden dos áreas:  

 

a) Implementación del Calendario Ganadero elaborado por PROLAGO por medio de prácticas de 

Manejo de Sanidad Animal, Manejo y Reproducción; y  

b) Tecnologías para el Manejo Adecuado del Estiércol: Biodigestores, lombricarios, establos, etc. 

 

En el trimestre se continuó con el trabajo de transferencia y adopción de tecnologías/prácticas que generan e 

incrementan beneficios económicos a nivel familiar, habiendo superado las 3.605 personas (que corresponden 

a 721 familias). A continuación, se presenta un resumen de los beneficiarios según Cantón. 
 

Tabla 1: Número de personas beneficiadas por cantón 

Cantón Número de personas beneficiadas 
Cascachi 335 

Cohana 1135 

Aygachi 1.130 

Lacaya 245 

Chojasivi 760 

TOTAL 3,605 

 

                                                   
14 Fuentes de verificación en anexos: 

- III.i. Nómina de participantes. 

- III.ii. Lista de asistencia al taller. 

- III.iii Registro fotográfico totorales. 

- III.iv. Mapa del área de totorales. 

Foto 5. Totora cosechada 
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Manejo de Sanidad Animal y Genética Bovina. 

 

Campaña de desparasitación mineralización y vitaminización.   

El propósito de las campañas es demostrar que vacas sanas producen mucho mas que las enfermas. En el 

actual trimestre se prosiguió con las campañas de desparasitación, mineralización y vitaminización, teniendo la 

participación de 5 comunidades, dosificando a 1,243 animales de diferentes categorias, y beneficiando a un 

total de 141 familias. 

 

Tabla 2: Animales desparasitados y vitaminizados 

Comunidad Vacas Vaquillas Toros Torillos Terneros Total 

Lucurmata 91 10 6 1 50 158 

Wilajahuira 105 77 15 51 1 249 

San Pedro 108 53 16 43 70 290 

Pacolllo 119 21 21 67 38 266 

Cohachijo 102 45 35 66 32 280 

Total 525 206 93 228 191 1243 

Relación porcentual  42.2% 16.6% 7.5% 18.3% 15.4% 100% 

 

Campaña de Vacunación. 

Un avance primordial de esta actividad, es la coordinación que se llegó a realizar con la Dirección de 

Desarrollo Productivo y Ambiental del Municipio de Pucarani, y los del SENASAG para la ejecución de las 

campañas sanitarias, muestra de esta coordinación es la campaña contra carbunco sintomático que se iniciara 

el 26 de septiembre de 2011. 

 

En el actual trimestre se continuó con el desarrollo de las campañas contra Carbunco sintomático, en seis 

comunidades, vacunando 1025 animales de diferentes categorías, y beneficiando a 122 productores.  

 

Tabla 3: Numero de animales vacunados 

Comunidad Vacas Vaquillas Toros Torillos Terneros Total 

Wilajahuira 102 75 12 45 14 248 

Pacollo 77 7 13 33 16 146 

Pampa Cohana 35 32 11 15 5 98 

Quenacahua Baja 96 53 22 47 32 250 

Cohachijo 35 39 9 37 15 135 

Pajchiri 23 27 10 24 64 148 

Total 368 233 77 201 146 1025 

Relación porcentual  35.9% 22.7% 7.5% 19.6% 14.2% 100% 

 

El interés de los pobladores de las diferentes comunidades en las campañas es muy alto. La enfermedad del 

carbunco sintomático es mortal para sus animales, razón por la cual los promotores formados por el Proyecto 

realizan en forma continua la vacunación a lo largo del año generando estabilidad en el ingreso económico 
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para las familias de los promotores y evitando perdidas económicas a los productores. Asimismo, el número 

beneficiarios de los diferentes cantones ha llegado a un total de 721 familias durante la vida del Proyecto. 

 

Tabla 4: Numero de familias participantes de las campañas 

Cantón 
Numero de 

Comunidades 

No. de familias 

participantes de la 

primera campaña 

No. de familias 

nuevas participantes 

en las nuevas 

campañas 

Total de 

familias 

participantes 

Cascachi 3 56 11 67 

Cohana 5 163 64 227 

Aygachi 6 220 6 226 

Chojasivi 4 152 0 152 

Lacaya 1 49 0 49 

TOTAL 19 640 81 721 

 

Es pertinente explicar, que en el cantón de Chojasivi la comunidad de Lucurmata recién realizó la primera 

campaña de sanidad animal este trimestre, incrementando el número de beneficiarios. 

 

Mejoramiento Genético. 

Durante la vida del Proyecto se ha inseminado un total de 75 vacas. En el actual trimestre se inseminaron 17 

vacas  haciendo un total de 25 vacas durante el año. La raza preferida por los productores de la zona es la 

Holstein, sin embargo los costos de adquisición de las pajuelas para inseminación son altos y actualmente las 

mismas están siendo traídas de Cochabamba (ACRHOBOL)  

 

Hasta la fecha existen 7 terneros nacidos 5 de la raza Pardo Suizo y 2 de la raza Holstein. 

 

Tecnologías para el Manejo y Aprovechamiento del Estiércol. 

 

Biodigestores. 

En el presente trimestre se prosiguió con la construcción y manejo de los biodigestores en los cantones de 

Cascachi, Cohana, Aygachi y Chojasivi, continuando con la estrategia de seguimiento más personalizado a 

nivel familiar. 

 

Se implementaron nueve nuevos biodigestores, llegando a un total de 73 biodigestores, de este total el 33% 

(24 biodigestores) se encuentran en fase de maduración y el 66% (48 biodigestores) son aprovechados con la 

producción de biogás y biol. Adicionalmente, se han hecho las gestiones para instalar un biodigestor en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puchukollo para investigar el potencial de producción de 

biogas a partir de los lodos. 
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Tabla 5: Numero de biodigestores instalados 

 

Zona Cantón Comunidad Total Instalados  Funcionando 
En 

maduración 

En 

abandono* 

Chojasivi 

Chojasivi Achachicala 12 10 2  

Chojasivi Lucurmata 3 1 1 1 

Chojasivi Tiquipa 9 4 5  

Chojasivi Chiluyo 3 3   

Lacaya Quiripujo 3 

 

3  

Cohana 

Aygachi KenaKawa Alta 21 20 1  

Aygachi Aygachi 3 2  1 

Aygachi Belén Yayes 11 6 4 1 

Cascachi Cascachi 2 1  1 

Cascachi Cumana 1 1   

Cohana Cohana 4 

 

2 2 

 
 Puchucollo* 1 

 

  

TOTAL 73 48 18 6 

*Este biodigestor está en fase de implementación.  

 

Es evidente que las familias se encuentran convencidas sobre las ventajas que ofrecen los Biodigestores 

(Biogás y biol). En el caso del biol se aplican en las parcelas de forrajes de alfalfa que se encuentran en 

rebrote, la aplicación lo efectúan de manera directa esparciéndolo en toda la superficie, con diferentes tipos de 

recipientes. 
 

Foto 6. Biodigestores familiares siendo operados por los beneficiarios 

  

Es muy importante mencionar que la demanda por los biodigestores aún continúa, teniendo un par de 

solicitudes para el próximo trimestre. 

 

Es necesario mencionar que fuera de los biodigestores instalados de manera piloto en las unidades educativas 

de Cohana (2 biodigestores) y Cascachi (1 Biodigestor), que se encuentran abandonados,  se incrementó uno 

más en el presente trimestre, en la comunidad de Lucurmata. Este último se abandonó debido a que el 

beneficiario trabaja frecuentemente en la ciudad de La Paz como albañil y no puede dar continuidad a la carga 

del biodigestor. 
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Lombricultura para Producción de Humus 

 

La lombricultura va tomando cada vez mayor interés en los productores de Bahía Cohana, debido a la 

generación de ingresos económicos, y los beneficios del humus de lombriz en la producción de algunas  

hortalizas (tomate, acelga y lechuga) dentro de los lombricarios que las familias prefieren para su auto 

consumo. 
  

     

 

 

Con el apoyo de PROLAGO hasta la fecha se ha logrado que 221 familias participen en esta actividad de 

lombricarios de las cuales 99 pertenecen a la zona de Chojasivi, 122 a la zona de Cohana. La distribución es 

de la siguiente manera:  

 

 121 lombricarios se encuentran en la fase de reproducción de lombrices y producción de humus, de los 

cuales 80 pertenecen a la zona de Cohana, 41 a la zona de Chojasivi. 

 37 lombricarios están en la fase de tendido y preparado de camas para su posterior siembra, las cuales 

serán sembradas con lombrices cosechadas de la misma zona de Cohana. 

 63 lombricarios, se encuentran en etapa de construcción, techado, y la preparación de camas para la 

posterior siembra de lombrices, de los mismos 5 pertenecen a la zona de Cohana y 58 a la zona de 

Chojasivi. 

 

En este trimestre aumentó el requerimiento de construcciones de nuevos lombricarios por los beneficios 

económicos que genera esta actividad, además de una creciente demanda de Humus que se generó en este 

periodo, las familias participantes vieron la importancia de conformar una organización que lleva el nombre 

de ¨Organización de productores  Nueva Esperanza, establecida en la comunidad de Quiripujo, a la fecha se 

encuentra en la fase de elaboración de estatutos y reglamentos, rotulado de las bolsas, la preparación de 

tarjetas de presentación, volantes para promocionar el Producto de Humus.  

 

Los productores de Humus de lombriz de la comunidad de Quiripujo participaron en la feria Agrícola 

Productiva del Municipio de Pucarani y Viacha con éxito. Por otra parte mencionar que en el presente 

trimestre se comercializaron 8,750 kg de humus distribuidos de la siguiente manera 2,000 kg fue destinado 

para la empresa Agrosid, 1,150 kg a USAID (650 Kg) y la Embajada de EE.UU (500 Kg.), 500 kg a 

Fundación Proimpa, 50 kg a otros compradores y 50Kg  para una Feria Productiva en Viacha; contrato de 

Foto 7. Vistas de lombricarios implementados con apoyo del Proyecto 
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comercialización de 7.500 Kg. de humus de lombriz destinada a la localidad de Caranavi, a la fecha ya se 

comercializo 5.000 Kg. restando 2.500 Kg. que se entregara el mes de octubre bajo cronograma acordado por 

las partes interesadas. Los 7.500 Kg de humus fueron el resultado del trabajo con la unidad productiva de la 

comunidad de Kenakawa Alta del cantón Aygachi denominada Asociación de Productores Lecheros Kallami, 

la cual, logro firmar un contrao de venta de humus bajo la marca de origen denominada “Humus de 

Lombriz KALLAMI”. La asociación participó en dos ferias agropecuarias en los municipios de Pucarani y 

Viacha donde promocionaron y comercializaron el humus de lombriz, también se comercializó 2,300 Kg. de 

humus a la empresa Agrosid y por ultimo 200 Kg. se comercializaron de forma interna para la producción de 

hortalizas en la comunidad Kenakawa Alta. 

  

En el presente trimestre se realizó la comercialización total de 11,250 Kg. de humus de lombriz a la Empresa 

Semillería Agrosid, a USAID/Bolivia, Proimpa, Caranavi de las cuales 3,600 corresponden a la zona de 

Chojasivi y 7,500 kg a la zona de Cohana, restando 2,500 Kg. hacer entrega el mes de octubre. La oferta de 

humus para el próximo trimestre se estima en 2,500 Kg.  

 

Tabla 6: Cantidad de Humus comercializado 

Zonas  

Mercados 

Agrosid (kg) 

Usaid 

(kg) Caranavi (kg) Ferias(kg) Proimpa (kg) Otros (kg) 

Chojasivi 2000 1000 

 

50 500 50 

Cohana 2300 

 

5000 

  

200 

  4300 1000 5000 50 500 250 

Total  11100 kg  

 

Adicionalmente, es importante mencionar que el Proyecto de Productividad y Competitividad – Bolivia 

(Proyecto PC-Bolivia) y PROLAGO coordinaron esfuerzos para desarrollar iniciativas productivas que 

impacten en la calidad de vida de MIPYMEs y de grupos comunitarios campesinos de Bahía de Cohana para 

lo cual solicitaron propuestas de servicios para la “Generación de Capacidades para el Desarrollo de Negocios 

Sostenibles por parte de los Grupos de Productores de Abonos Orgánicos de la Bahía de Cohana, Lago 

Titicaca”. Se realizó un concurso invitando a cinco empresas para contratar los servicios de una empresa con 

experiencia en la elaboración y transferencia de capacidades para la implementación de planes de negocios en 

beneficio de grupos de productores de comunidades campesinas de la Bahía de Cohana; y la entidad ganadora 

del concurso fue la empresa Minkanaku. 

 

Elaboración y utilización de compost.  

Se continúa con el seguimiento de la elaboración de compost, porque es una actividad importante en el 

proceso de producción de humus, se lo está promocionando con el sistema aéreo, para lograr un producto de 

calidad y que esta práctica sea apropiada por parte de los productores. La misma permite estabilizar el pH y 

ofrecer un alimento pre-digerido para las lombrices. 

 

Construcción de establos 

Con la intervención del proyecto PROLAGO se han beneficiado a 159 familias de las cuales 60 establos se 

encuentran en la zona de Chojasivi donde se alcanzó un 70% de funcionamiento, mientras que el restante 

30% de los establos aún no entraron en funcionamiento. En la zona de Cohana se cuenta con 99 establos 
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alcanzado un 69% de funcionamiento y un 31% no entraron en funcionamiento debido al pastoreo rotacional 

por periodos estacionales, principalmente por la falta de disponibilidad de forraje de parte de los productores 

en algunas comunidades.  

 

Asimismo, se continuó trabajando en el seguimiento al manejo de los establos con trabajos como ser: uso de 

los registros de producción diaria de leche, la limpieza periódica de los establos, también el uso de los establos 

y promoviendo la implementación de separación dentro el establo para dar espacio suficiente al ganado en 

producción principalmente. 

 

Es importante mencionar que el modelo de establos fue modificado con el afán de retener o mantener mayor 

tiempo al ganado dentro del mismo para concentrar mayor cantidad de estiércol y de este modo reducir el 

exceso de materia orgánica cerca de los cuerpos de agua y del lago Titicaca.15 

 

          

 

V. ESTRATEGIAS DE APOYO 
 

Relacionamiento y Coordinación con Autoridades Locales 

 

Se continuó trabajando en el involucramiento de las nuevas autoridades locales en las actividades del 

proyecto, con mayor énfasis en los temas de programación de campañas sanitarias, seguimiento en la 

construcción y funcionamiento de los establos y lombricarios de la comunidad de Cohana Grande. 

Realización investigaciones aplicadas 

 

Creación de una base de datos y georeferenciación en entorno SIG  

Se creó una base de datos georeferenciada de las actividades del C2. En el proceso de georeferenciacion 

participo el equipo técnico de campo que en la etapa final recibió una capacitación básica sobre el manejo de 

las bases de datos y el software SIG (Arc GIS). 

                                                   
15 Fuentes de verificación en anexos: 

- IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 

- IV.ii. Cuadro general de sanidad animal. 

- IV.iii. Registro fotográfico de reproducción. 

- IV.iv. Registro fotográfico de Biodigestores. 

- IV.v Registro fotográfico de lombricarios. 

- IV.vi. Registro fotográfico de establos. 

- IV.vii. Contrato de comercialización de humus - Cohana 

Foto 8. Vistas de establos familiares construidos con apoyo del Proyecto 
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Aplicación de tres niveles de biol en el cultivo de avena (Avena sativa L.)  

Se está brindando apoyo con materiales requeridos para la realización de una tesis sobre la aplicación de biol. 

El trabajo de investigación se realizara con el cultivo de avena a secano puesto que se busca obtener 

resultados que sean replicables en las zonas bajo las mismas condiciones que los productores en la zona de 

cultivo. 

 

Implementación de ensayo de aplicación de humus en quinua 

Durante el presente trimestre se concluyó con las labores del trillado y venteado de las panojas cosechadas 

teniendo resultados productivos con poca significancia, esto se debió principalmente a la baja precipitación 

pluvial (tardía y escasa), factor que obligo a repetir  más de dos resiembras y por ende se desarrollaron 

plantines de diferentes tamaños. Los resultados del ensayo estarán disponibles durante el próximo trimestre.  

 

Perforación de Pozos 

 

La perforación de pozos manuales se viene desarrollando de manera gradual en las diferentes comunidades 

logrando un número considerable, perforando un  total de 30  pozos en los cantones de Cohana, Chojasivi y 

Aygachi. 

 

Tabla 7: Numero de pozos perforados 

Zona Canton COMUNIDAD PERFORADOS 

ESTADO DE LA PERFORACION 

ENTUBADO SURGENTES 
CON BOMBA 

MANUAL 

SIN 

AGUA 

Chojasivi 

Chojasivi Achachicala 4 

 

3 

 

1 

Chojasivi Lucurmata 1 

   

1 

Cohana Wila Jawira 2 

  

2 

 Aygachi Cohachijo 2 

   

2 

SUBTOTAL 9 

 

3 2 4 

Cohana 

Aygachi KenaKawa Alta 5 

 

4 

 

1 

Aygachi Aygachi 2 

 

1 

 

1 

Aygachi Belén Yayes 5 5  

  Cohana Tacachi 10 10  

  Cohana Cohana 8 4  4 

 SUBTOTAL 30 19 5 4 2 

TOTAL 39 19 8 6 6 

 

Para el próximo trimestre se ha proyectado continuar con la perforación de pozos a solicitud de los 

beneficiarios. 16 

 

                                                   
16 Fuentes de verificación en anexos: 

VI.i. Registro fotográfico de reuniones.  

VI.ii. Registro fotográfico de pozos. 

VI.iii. Planillas de seguimiento de pozos. 
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2.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

A continuación se presenta una síntesis de los avances en el mencionado componente. 

 

I. CAPACITACIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS  

 

La presente sección resume los avances referidos a la capacitación realizada a beneficiarios en la zona de 

Bahía de Cohana así como en barrios localizados en la Cuenca Alta y la Cuenca Baja del Río Katari 

 

Capacitación a las autoridades y comunarios de Bahía Cohana en forma modular  

 

Durante el trimestre se realizaron talleres informativos dirigidos a Docentes de Unidades Educativas y a 

estudiantes. Estos eventos tienen por propósito informar y sensibilizar a la población sobre el impacto de los 

residuos sólidos en el medio ambiente, así mismo se promovieron prácticas relacionadas con el manejo de 

residuos sólidos a nivel domiciliario.  

 

Cada sesión educativa tuvo la característica de ser interactiva, es decir fomentar la participación de los 

asistentes mediante técnicas de reflexión, el uso de recursos visuales y el intercambio de saberes y experiencias 

desde el participante  hacia el facilitador. 

 

El taller informativo fue realizado junto a docentes de las Unidades Educativas de Cascachi (Puerto Pérez) y 

Chojasivi (Pucarani), asistiendo cerca de 20 personas. 

 

Capacitación a las autoridades y líderes de los barrios meta de la cuenca alta 

 

El detalle de los talleres realizados es el siguiente: 

 

 Funcionarios del Gobierno Municipal de Viacha 

 Capacitadores en Cambio Climático (Red Hábitat) El Alto 

 Centro de Rehabilitación Qalauma (Viacha) 

 Grupo de Voluntarios de Rescate (Viacha) 

 Vecinos de Santa Isabel, Villa Sara, Barrio Lindo, Sub-alcaldía del Distrito 2  (Viacha) 

 Vecinos  Urkupiña, Tilata, Mariscal Santa Cruz, San Juanito, San Cristóbal, Pedro Domingo Murillo, 

José Ballivian, Florida, San Pedro, San Salvado y 25 de Julio, Sub-alcaldía del  Distrito 7, (Viacha) 

 Vecinos Zona Simón Bolívar, Sub-alcaldía del Distrito 2 (Viacha) 

 Barrios Eduardo Abaroa, Los Ángeles y  Unachua, Sub-Alcaldía del Distrito 2 (Viacha)  

 Barrios Porvenir, 21 de enero, Barrio lindo, Sub-Alcaldía Distrito 2 (Viacha) 

 

En cuanto a los resultados alcanzados es importante mencionar que se realizaron acciones de información 

con la participación de los vecinos, dirigentes vecinales y autoridades del Municipio Viacha y del municipio de 
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El Alto, contando con un total de 644 personas que recibieron información relacionada con manejo de 

residuos sólidos y medio ambiente. 17 

 

II. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE 
CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES  

 

Como se mencionó anteriormente, el estudiante de la UPEA egresado Juan Carlos López Kantuta realiza una 

tesis en la aplicación de biol en el cultivo de la avena. 

 

III. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

 

Carpas Informativas  

 

Dando continuidad a las tareas divulgativas del proyecto en la zona de Bahía Cohana son las Carpas 

Informativas, que proporcionan información sobre las actividades del proyecto en las diferentes comunidades 

y cantones.  

 

La carpa informativa aprovecha las ferias comunitarias para ofrecer información relacionada a las actividades 

del proyecto en el área urbana y rural a través de proyección de videos, entrega de trípticos, difusión de cuñas 

radiales, fotografías y otros productos comunicacionales elaborados por el proyecto.  

 

En este trimestre la intensidad de estas actividades se redujo debido a que de forma paralela se organizaron 

otras actividades de difusión, tales como los talleres informativos y las ferias productivas. Como resultado de 

esta actividad se estima una cobertura de 100 personas que tuvieron acceso a información del proyecto. 

 
Participación en ferias  

 

A invitación del Gobierno Municipal de Pucarani, se asistió a la Expoferia Productiva Ambiental, en la que 

PROLAGO apoyó a la difusión de esta actividad con la elaboración e impresión de afiches promocionales de 

la feria.  

 

Complementariamente en coordinación con BCA se programaron  visitas a medios los días miércoles 27, 

jueves 28 y viernes 29 de julio para difundir esta feria y se elaboró una nota de prensa, sin embargo no 

llegaron a prosperar estas visitas 

 

Asimismo, con la finalidad de promover la participación de los productores que son socios locales del 

proyecto al implementar la construcción de lombricarios, establos y biodigestores, en coordinación con el 

                                                   
17 Fuentes de verificación en anexos: 

- I.i  Lista de participantes de Bahía Cohana 

- I.ii        Lista de participantes de la Cuenca Alta 

- I. iii Registro fotográfico 
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Componente de Manejo Integrado de Recursos Naturales se definió organizar una carpa en la que los 

productores de Cohana presenten sus productos estrella (biol y humus de lombriz). 

 

Para ello se organizó un stand, para ello se elaboraron banners con las intervenciones del proyecto en la zona, 

se mandó a elaborar dos cajas de vidrio para exponer el humus y las lombrices en proceso de elaboración, se 

imprimieron ejemplares del fact sheet en español y se estableció la participación de seis productores exitosos 

(son promotores), que a su vez explicarían las bondades y beneficios de la transformación del estiércol de res. 

 

También se destaca la participación de PROLAGO en la  Séptima Feria Productiva Agropecuaria de 

Viacha.  Del mismo modo el proyecto organizó un estand para la presentación de los productos generados 

por los comunarios en Bahía Cohana y otro para la presentación de información institucional. 

 

En cuanto a los resultados alcanzados, se logró despertar el interés de la población por las actividades del 

proyecto y en forma particular de los productores agropecuarios por el biol y el humus de lombriz, habiendo 

una demanda interesante por los productos. Asimismo, se valoró el interés de los promotores, quienes 

acompañados de sus esposas, realizaron explicaciones sobre nuestros productos. 

 

Se estima haber alcanzado a 400 personas que visitaron a nuestro stand durante ambas ferias.18 

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS-PROYECTOS DE 
APOYO A INSTANCIAS MUNICIPALES RELACIONADAS 
CON LA TEMÁTICA AMBIENTAL. 
 

Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente “Utasa”  

 

A mediados de la gestión 2010 el Gobierno Municipal de Pucarani y el proyecto PROLAGO iniciaron 

conversaciones para la definición de un plan de trabajo enmarcado en un Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional en el que se establece el apoyo a diferentes iniciativas tales como la elaboración de un Plan 

de Manejo Integral de Residuos Sólidos, la provisión de asistencia técnica para el diseño y construcción de un 

nuevo relleno y diseño de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas. 

 

Como fruto de este convenio marco se estableció llevar adelante la producción y difusión de un programa de 

radio que llegue a las comunidades de Pucarani y permita informar y sensibilizar sobre el manejo de residuos 

sólidos y el medio ambiente, en el marco del Plan Municipal de Manejo de Basura que implementará esta 

instancia municipal. 

 

Para ello se elaboró un Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente denominado  “Utasa” (“Mi 

Casa” en Aymara), del cual actualmente se encuentra en proceso de elaboración dos comics, cuñas  y una 

serie radial. 

 

                                                   
18 Fuentes de verificación en anexos: 

- III.i  Registro fotográfico carpas informativas 

- III.ii Registro fotográfico Ferias productivas 
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Una vez definidos los contenidos y los materiales (Serie Radial, Cuñas y Cuentos infantiles), correspondientes 

al Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente “Utasa”, en coordinación con la Unidad de 

Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Pucarani, durante este trimestre se elaboraron los libretos de las 

cuñas y los programas que conforman la Serie Radial. 

 

Mediante esta iniciativa se espera que a partir de procesos reflexivos generar interés por las actividades 

generadas por el proyecto y reforzar las tareas de promoción de prácticas relacionadas con el manejo 

integrado de recursos naturales en Bahía Cohana. 

 

Este plan  de actividades comunicacionales tiene como público directo varones y mujeres mayores de 18 años 

que viven en los municipios de Puerto Pérez y Pucarani. 

 

También se elaboraron las dos historietas con contenidos relacionados a manejo de residuos sólidos a nivel 

domiciliario y manejo responsable de agua. Ambos productos están dirigidos a niños y niñas de primaria 

ubicados en el municipio de Pucarani. 

 

En el caso de los libretos estos materiales se encuentran en etapa de revisión técnica por parte del 

componente y en el caso de las historietas se enviarán a USAID para su revisión y posterior producción. Con 

la finalidad de “visualizar” los productos radiofónicos, es que se ha elaborado un DEMO con una duración 

de cinco minutos.19 

 

V. INICIATIVAS ESCOLARES SOBRE EL CUIDADO DE LA 
CUENCA DEL RÍO KATARI  

 

Sensibilización a estudiantes de Viacha 

 

Danto continuidad  al proceso de sensibilización de la población estudiantil de Viacha, el Proyecto organizó 

eventos para sensibilizar a estudiantes de diferentes Unidades Educativas. Esta actividad fue preparada y 

organizada en coordinación con Directores y plantel docente de estos centros educativos. Aunque se 

priorizaron estudiantes de secundaria, también se incluyeron a docentes tomando el carácter multiplicador en 

aula. 

 

Cabe señalar que si bien este proceso es parecido al de divulgación y capacitación a las autoridades y líderes de 

los barrios meta de la cuenca alta, éste se diferencia por los contenidos, puesto que  los contenidos dirigidos a 

población estudiantil hacen referencia a la promoción de prácticas y comportamientos sobre manejo de 

residuos sólidos a nivel domiciliario 

 

La temática aborda el manejo adecuado de residuos sólidos, desarrollando los siguientes aspectos: 

                                                   
19 Fuentes de verificación en anexos:  

- IV.i Documento cartilla manejo de residuos sólidos 

- IV.ii Libretos Serie Radial 

- IV.iii Libretos cuñas Radiales 

- IV.iv     Comic manejo de residuos sólidos 

- IV.v Comic manejo de agua 

- IV vi      DEMO Serie Radial 
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- Presentación del video titulado “El problema de la basura”. 

- Tiempo de degradación natural de los residuos por el medio ambiente. 

- Conceptos generales del Manejo de Residuos Sólidos. 

- La importancia de una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

- El manejo de las 3eres, como una política para una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 

 

El detalle de las Unidades Educativas en las que se desarrolló esta actividad es el siguiente: 

 

- Unidad Educativa San Luis, tercero y cuarto de secundaria  

- Unidad Educativa 20 de Octubre docentes, (Viacha) 

- Centro de Educación Alternativa "21 de Septiembre", docentes y estudiantes (Viacha) 

- Unidad Educativa Ingavi,  estudiantes de tercero y cuarto de secundaria (Viacha)              

- Unidad Educativas Norah Gutiérrez Docentes y Padres de Familia (Viacha) 

- Unidad Educativa Ballivian Turno "B", docentes (Viacha) 

- Unidad Educativa Rosa Agramont, tercero y cuarto de secundaria (Zona Chonchocoro) 

 

Finalmente, se ha iniciado el proceso de promoción de prácticas relacionadas al manejo de residuos sólidos en 

seis Unidades Educativas del municipio Viacha, alcanzando a 314 personas entre estudiantes de secundaria, 

educación alternativa y docentes.20 

 

VI. PRODUCTOS MEDIÁTICOS PRODUCIDOS  
 

Durante este trimestre el Componente 3 se concentró en elaborar y producir una serie de productos 

comunicacionales que faciliten el acceso a mayor información hacia los diferentes interlocutores. En tal 

sentido se logró elaborar y diseñar los siguientes productos comunicacionales: 

 

 Página web actualizada: Se solicitó al proveedor del servicio de diseño y mantenimiento de la web 

del proyecto pueda realizar algunas modificaciones a efecto de contar con una página más dinámica. 

En tal sentido se solicitó agregar una página de mantenimiento que pueda ser modificada desde el 

proyecto. 

 

Como resultado de estas gestiones desde agosto se pueden insertar notas y fotografías, así mismo 

existe un espacio para que el visitante pueda agregar comentarios. Hasta la fecha se han registrado un 

total de 1460 visitas.  

 

 Subida de videos institucionales al portal de YOUTUBE: se hicieron las gestiones para convertir 

a formato FLV los videos institucionales y posteriormente subir al portal de YOUTUBE quince  

videos institucionales (el link es http://www.youtube.com/user/Borisurq?feature=mhsn#p/a) y 

hasta la fecha se cuenta con más de 800 reproducciones realizadas, de las cuales el video más visitado 

                                                   
20 Fuentes de verificación en anexos: 

- V.i  Lista de participantes 

- V.ii Registro fotográfico 

http://www.youtube.com/user/Borisurq?feature=mhsn#p/a
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es   “Construcción de establos, Biodigestores y Lombricarios” en su versión subtitulada en 

inglés, con un 46% de las visitas, seguido del video titulado “Construcción del relleno sanitario de 

Viacha”, con el 12.7%  respectivamente. 

 Boletín informativo 7: esta versión contiene las actividades más relevantes acaecidas durante el 

trimestre 3-2011. 

 Banners: se elaboraron estos materiales a fin de facilitar la promoción de las actividades 

implementadas en Bahía Cohana, para tal efecto se elaboraron 4 banners distribuidos en 

lombricarios, biodigestores, sanidad animal y establos. 

 Portal de PROLAGO en el facebook: Para facilitar el acceso a información mediante una 

plataforma virtual, se abrió una cuenta en la red social FACEBOOK. Mediante este espacio se espera 

compartir mediante una forma más ágil las actividades del proyecto, además de fotografías, videos, 

notas de prensa y la difusión de eventos. Hasta la fecha se logró la participación de más de setenta de 

personas que acceden a esta cuenta y tienen la posibilidad de interactuar con el proyecto. 

 Cartilla sobre Manejo de Residuos Sólidos para Población Adulta: este material ya fue 

aprobado, impreso y distribuido a la población mediante los talleres informativos. Se cuenta con 

cuatro mil ejemplares que serán distribuidos a vecinos y comunarios de Viacha y Pucarani. 

 Afiche Promocional: a solicitud del Gobierno Municipal de Pucarani, se elaboró un afiche 

promocional que fue distribuido a lo largo del municipio días antes a la realización de la feria 

 

Asimismo los materiales en proceso de elaboración son: 

 

 Serie radial de ocho capítulos: Durante este trimestre se logró elaborar los libretos, para 

posteriormente se procederá con la etapa de producción. Este material será aprovechado para 

abordar las diferentes temáticas que interesan al Proyecto.  

 Paquete de Cuñas (ocho): Este material será grabado en idioma Español, sin embargo al final de 

cada Cuña se repetirán los mensajes claves en idioma aymara. 

 Cartillas Infantiles sobre Manejo de Residuos Sólidos y Cuidado del Agua: Estos productos 

comunicacionales están dirigidos a niños y niñas de los tercero a octavo de primaria de las unidades 

educativas de los municipios en los que tiene presencia el Proyecto. Hasta el momento se elaboraron 

las versiones para revisión técnica y se someterá a la revisión del financiador. 

 Cartilla de Uso Racional del Agua para Población Adulta: Este material está destinado 

principalmente a la población de Viacha, El Alto, Pucarani Pueblo y Puerto Pérez Pueblo y tiene el 

propósito de promocionar las prácticas para evitar la contaminación de las fuentes de agua y realizar 

un uso racional del agua. 21 

 

 

 

                                                   
21 Fuentes de verificación en anexos: 

- VI.i Imagen Página web actualizada. 

- VI.ii Imagen de portal en Youtube 

- VI iii     Boletín informativo 7 

- VI iv     Banners (4) 

- VI v  Imagen de facebook 

- VI vi     Cartilla Manejo de Residuos Sólidos para Población Adulta. 

- VI.vii Afiche elaborado por PROLAGO para feria productiva 
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VII. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
 
Sistematización de experiencias 

 

Durante el trimestre presentaron y revisaron los estudios de caso presentados por el consultor. En agosto se 

culminó con la etapa de revisión técnica de los estudios de caso encargados al consultor en sistematización al 

entregar las observaciones y recomendaciones vertidas por los líderes de área para ajustar los productos 

esperados. Finalmente se llevó a cabo la  presentación de los estudios de caso al Director del proyecto y a los 

líderes de componente, haciendo énfasis en las lecciones aprendidas y descubrimientos encontrados en el 

proceso. 

 

Al culminar este reporte se lograron avances significativos, habiéndose presentado las fichas técnicas de las 

historias de éxito y un estudio de caso. 

 

Historias de éxito: 

1. Clausura del botadero de Santa Bárbara-Viacha 

2. Proyecto de limpieza  del cauce principal y márgenes del río Pallina-Viacha 

3. Implementación comunitaria de Biodigestores- Aygachi 

4. Comercialización de humus de lombriz – Cohana Grande 

5. Implementación de Lombricario Familiar- Quiripujo 

6. Campañas sanitarias-Kenacahua Alta 

7. Implementación de proyectos educativos (U.E. Norah Gutierrez) –Viacha 

Estudios de caso: 

1. Alianza con el Gobierno Municipal de Viacha para el manejo de residuos sólidos 

2. Estrategia de Manejo de Estiércol en granjas familiares 

3. Implementación de Proyectos Educativos 

 

Con la entrega de las versiones corregidas y una vez aprobados los productos comprometidos, la consultoría 

ha sido finalizada.22 

 

 

 

 

                                                   
22 Fuentes de verificación en anexos: 

- VII.i   Historia de éxito sobre la construcción de un Biodigestor 

- VII.ii       Historia de éxito sobre la implementación de Campañas Sanitarias 

- VII.iii   Historia de éxito sobre el Cierre de Santa Bárbara 

- VII.iv   Historia de éxito  sobre la Comercialización de Humus 

- VII.v   Historia de éxito sobre la construcción de un Establo Familiar 

- VII.vi      Historia de éxito  sobre la Limpieza del Río Pallina 

- VII.vii   Historia de éxito  sobre la implementación de un Lombricario Chojasivi 

- VII.iix   Historia de éxito  sobre la implementación de un Proyecto Educativo en la U.E. Norah Gutiérrez 

- VII.ix   Estudio de Caso Estrategia de Manejo de Estiércol en granjas familiares 

- VII.x       Alianza con el Gobierno Municipal de Viacha para el manejo de residuos sólidos 

- VII. xi     Estudio de caso sobre la Implementación de Proyectos Educativos en Viacha 
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VIII. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

Se están realizando las respectivas gestiones para la firma de un Convenio entre el Gobierno Autónomo del 

Municipio de El Alto y PROLAGO.23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
23 Fuentes de verificación en anexos: no aplica para el actual trimestre 
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3. PLANIFICACION, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La presente sección describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al doceavo trimestre de 

ejecución. Las Figuras No. 1 a 8 muestran una síntesis del avance del Proyecto que fue alcanzado de forma 

acumulativa hasta el cuarto trimestre del Año Fiscal 2011 (AF 2011). Para ello se consideraron los 8 

principales indicadores que corresponden a indicadores comunes para USAID.  

 

Como se puede observar en las Figuras 1 y 2, los indicadores de número de hectáreas bajo manejo mejorado 

de los recursos naturales y número de personas que aumentaron sus beneficios económicos han superado la 

meta del Proyecto para el AF 2011.  

 

La Figura 1 muestra que los resultados acumulativos para el indicador número de hectáreas bajo manejo 

mejorado de los recursos naturales a junio de 2011 han superado en un 29% la meta acumulativa esperada 

para el AF 2011 que corresponde a 900 hectáreas, lo cual, implica un progreso sustancial para alcanzar o 

superar el objetivo LOA para este indicador. Asimismo, el indicador alcanzó al 64% de la meta total 

acumulativa para los cinco años de implementación de PROLAGO.  
 
Figura 1. Avance del alcance de metas para el indicador número de hectáreas bajo manejo                 mejorado 

de los recursos naturales  
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Número de hectáreas bajo manejo mejorado de recursos
naturales como resultado del apoyo del USG. **

Meta al AF 2011 Acumulativo de Ejecucion de Metas Total Proyecto

 
 
 

La Figura 2 presenta el avance del alcance de la meta del indicador número de personas que aumentaron sus 

beneficios económicos a junio de 2011. Se observa que se ha superado significativamente la meta del 

indicador lo cual se deba a que inicialmente PROLAGO contemplo abarcar un conjunto de 9 comunidades 

para lo cual se definió una meta de 1.800 personas y posteriormente se amplió a 19 comunidades razón por la 

cual se ha logrado superar significativamente la meta establecida a un principio. El PMP reformulado que será 

presentado a principios del próximo trimestre incluirá un incremento en la meta del indicador. 
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Se estima que el número de beneficiarios seguirá aumentando a un ritmo más lento en los próximos 

trimestres, tiempo que es crucial para consolidar y garantizar la sostenibilidad de las tecnologías/practicas 

promovidas por PROLAGO para reducir la contaminación del Lago utilizando estiércol y generando 

beneficio económicos para las familias derivados de la producción de fertilizantes (humus y biol) y fuentes de 

energía (biogás). 
 

Figura 2. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que aumentaron                        
sus beneficios económicos 
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En cuanto a los indicadores referidos al número de personas que reciben capacitación en manejo de recursos 

naturales, número de hectáreas de importancia biológica bajo manejo mejorado, número de personas que se 

benefician directamente de la asistencia del USG en las áreas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y 

cambio climático, número de agricultores, procesadores y otros que han adoptado nuevas tecnologías o 

prácticas administrativas como resultado de la asistencia del USG, y el indicador número de personas con 

capacidad adaptativa incrementada para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio climático como 

resultado de la asistencia del USG, se logró un avance de metas aceptable y dentro de lo previsto para el 4to 

trimestre del AF2011 (favor referirse a las Figuras 3 a 7).  
 
 

Figura 3. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que reciben capacitación en 
manejo de recursos naturales 
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Figura 4. Avance del alcance de metas para el indicador número de hectáreas de importancia biológica bajo 
manejo mejorado 
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Figura 5. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que se benefician directamente 
de la asistencia del USG en las áreas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y cambio climático 
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Figura 6. Avance del alcance de metas para el indicador número de agricultores, procesadores y otros que han 
adoptado nuevas tecnologías o prácticas administrativas como resultado de la asistencia del USG 
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Figura 7. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas con capacidad adaptativa 
incrementada para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio climático como resultado de la 

asistencia del USG 
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Sin embargo, la Figura 8 muestra que el indicador referido al número de toneladas de CO2 reducidas o 

secuestradas no logro el avance esperado debido a la negativa del Gobierno de Bolivia en cuanto al desarrollo 

de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados de carbono. La meta para este 

indicador será replanteada por el Componente 1, con lo cual se generará un nuevo PMP incluyendo dicha 

modificación. 
 
 
Figura 8. Avance del alcance de metas para el indicador número de número de toneladas de CO2 reducidas o 

secuestradas 

 

382.575

76

117.975

0 100.000 200.000 300.000 400.000

Cantidad de emisiones de gases de
invernadero, medidos en T.M. equivalentes de
CO2, reducidas o secuestradas como resultado
del apoyo del USG en los sectores de manejo

de recursos naturales, agricultura y
biodiversidad. **

Meta al AF 2011 Acumulativo de Ejecucionde Metas Total Proyecto

 
 
 

Adicionalmente y luego de realizar el análisis global del desempeño considerando los 45 indicadores del 

proyecto presentados en el Plan de Gerencia, se considera que en términos generales el avance del Proyecto al 

onceavo trimestre de ejecución fue adecuado pese a una serie de limitantes de diverso orden, ya que no se 

debe menospreciar el hecho que el Proyecto se viene desempeñando en un contexto político poco favorable. 

Se han discutido acciones necesarias para que los desfases identificados en ciertos indicadores sean 

paulatinamente superados en el próximo AF 2012.  
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4. PRIORIDADES Y DESAFIOS 

PARA EL PROXIMO 

TRIMESTRE 

4.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 
 

 Realizar estudios edafológicos –perfiles, muestreo, etc.- para apoyar las tareas de diseño del relleno 

sanitario municipal en la Ciudad Deportiva de Pucarani. 

 Apoyar a la Alcaldía municipal de Pucarani en la obtención de Licencia Ambiental para dar inicio a 

las actividades de construcción del relleno sanitario municipal en la Ciudad Deportiva de Pucarani. 

 Entrega y presentación oficial del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Pucarani. 

 Dar inicio a las actividades de ampliación de la celda de disposición final de residuos sólidos en el 

Relleno Sanitario Municipal de Viacha. 

 Apoyar al Gobierno Municipal de Viacha en la implementación de su Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. 

 Elaborar Informe de la Quinta Campaña de Monitoreo al recibir los resultados de laboratorio. 

 Retomar la relación de coordinación con el CPTS buscando fortalecer las perspectivas de éxito de sus 

intervenciones. 

 Desarrollar nuevas  alternativas para el tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa 

Ingenio. 

 Desarrollar nuevas alternativas para el uso y aprovechamiento de biodigestores. 

 Buscar nuevas oportunidades de gestión de fondos adicionales desde organizaciones de cooperación. 

 

4.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

 Continuar el proceso de consolidación en todas las intervenciones/actividades del componente, de 

acuerdo a los planes establecidos. 

 Dar continuidad a las actividades de producción y comercialización de humus de lombriz y generar 

planes de negocios con los grupos de productores. 
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 Debido al cambio reciente de autoridades quienes en su mayoría son “residentes” y debido a la 

situación política actual, se dará continuidad al proceso de difusión de las actividades del proyecto 

mediante reuniones informativas y coordinadas con las principales autoridades (secretarios generales). 

 Dar continuidad al acompañamiento en el aprovechamiento de Biol y Biogas a nivel familiar 

contribuyendo a la meta de lograr de manejo adecuado de un total 73 biodigestores implementados. 

 Encaminar el uso y manejo adecuado de 161 establos y 221 lombricarios que permitan captar y 

procesar el estiércol del ganado vacuno. 

 Dar continuidad a la implementación de 25 planes de manejo de totorales incorporando las nuevas 

estrategias planteadas. 

 Dar continuidad al fortalecimiento de los conocimientos de los beneficiarios sobre el manejo 

adecuado de establos, lombricarios y biodigestores, efectuando visitas de intercambio de experiencia. 

 Continuar con las actividades de perforación de pozos manuales en las diferentes comunidades. 

 Concluir con la cobertura total (100%) de la segunda campaña sanitaria y lograr un avance de por lo 

menos un 50% de cobertura de la tercera campaña sanitaria. 

 

4.3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Dar continuidad a los talleres informativos dirigidos a la población de las áreas urbana y rural, debido 

a que es necesario generar una esfera pública favorable para la implementación del proyecto.  

 Mantener un nivel de información como un elemento indispensable para la promoción de prácticas 

relacionadas con la protección del medio ambiente  

 Llevar adelante la producción de material comunicacional con los productos generados en el proceso 

de sistematización de experiencias para proceder con la difusión de las mismas. 

 Reforzar la elaboración y diseño de  material dirigido a la generación de comportamientos favorables 

hacia las prácticas de manejo de recursos naturales y manejo de residuos sólidos en áreas donde el 

proyecto ejecuta actividades 

 Agilizar la producción y difusión de la Serie Radial y el resto de materiales sonoros e impresos (cuñas 

y cartillas) elaborados en el marco del  Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente 

“Utasa” llevado adelante en coordinación con el Gobierno Municipal de Pucarani. 

 Diseñar e implementar una estrategia que permita implementar iniciativas educativas en el marco de 

las acciones conjuntas con las Unidades Educativas de Bahía Cohana y Viacha. 
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5. ANEXOS 

5.1. ANEXOS COMPONENTE 1  

 
I. Estrategia de intervención en Bahía Cohana  

 
No aplica en el presente informe 
   

II. Aprovechamiento de lenteja de agua en Bahía Cohana 
 

No aplica para el presente informe 
 

III. Fortalecimiento de EPSAS  a través de MDL 
III.i. Propuesta evento de debate 
III.ii Lista de invitados para el evento 
III.iii Invitación SAGUAPAC 
III.iv Invitación IDEPROQ 
 

IV. Intervención en Villa Ingenio 
 No aplica para el presente informe 
 

V. Núcleos urbanos sostenibles 
 

No aplica para el presente informe. 
 

VI. Estrategia de intervención en Viacha  
 

VI.i.  Informe de Avance COLINA. 
VI.ii Registro fotográfico limpieza Río Pallina. 
VI.iii Informe Final COLINA. 
VI.iv Agenda primera reunión coordinación con GMV para la elaboración del  diagnóstico. 
VI.v Acta reunión/taller GMV. 
 

VII. Control de la contaminación en el sector industrial de El Alto y Viacha 
VII.i. Informe de aval a proyectos demostrativos 
VII.ii Bases conceptuales proyectos demostrativos 
VII.iii Informe Trimestral CPTS. 
 

VIII. Monitoreo de la calidad de agua en los ríos de la zona de influencia 
VIII.i. Informe de la Tercera Campaña de Monitoreo 

 
IX.      Estrategia de intervención en El Alto  

IX.i Nota de solicitud de apoyo por parte del GAMEA 
 IX.ii Propuesta de convenio enviado al GAMEA (documento de trabajo) 
 Xiii Convenio preliminar enviado por el GAMEA 
 Xiv Documento borrador de convenio específico 
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X. Estrategia de intervención en Pucarani 
X.i. Documento técnico de trabajo para la ubicación del relleno sanitario 
 

5.2. ANEXOS COMPONENTE 2 
 

I. Implementación de instrumentos que contribuyen al manejo de la Cuenca del Rio Katari 
I.i. Planillas de seguimiento a lombricarios. 
I.ii. Planillas de seguimiento a biodigestores. 
I.iii. Planillas de seguimiento a establos. 
I.iv. Informe consultoría SIG. 
I.v. Mapa de intervención del Componente 2 del Proyecto. 
 

II. Implementación de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la  
participación de pobladores. 

II.i. No aplica. 
 

III.  Implementación de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahía  
Cohana. 

III.i. Nómina de participantes. 
III.ii. Propuesta técnica. 
III.iii. Registro fotográfico. 
 

IV.  Participantes del proyecto en Bahía Cohana aceptan prácticas mejoradas de manejo de 
suelos, agua y agropecuaria e incrementan sus beneficios 

IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 
IV.ii. Registro fotográfico de. Biodigestores. 
IV.iii. Registro fotográfico de parcelas de quinua con biol. 
IV.iii. Registro fotográfico de lombricarios. 
IV.iv. Registro fotográfico de establos. 
   

V. Estrategias de apoyo 
VI.i. Registro fotográfico de reuniones.  
VI.ii. Informe de avance del SIG. 
VI.iii. Informe parcial de resultados sobre tesis de avena. 
VI.iv. Registro fotográfico de parcelas de quinua. 
VI.v. Planillas de seguimiento de pozos. 
VI.vi. Registro fotográfico de lecherías ambientales. 
 
 

5.3. ANEXOS COMPONENTE 3 
 

I. Capacitaciones en gestión ambiental dirigida a actores públicos y privados  
No aplica para el presente informe. 
 

II. Estudiantes involucrados en temas de contaminación y manejo de recursos naturales  
No aplica para el presente informe. 
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III. Comportamiento favorable hacia la mejora de la calidad ambiental 
III.i Registro fotográfico 
III.ii Documento Estudio  
III.iii. Libretos 
III.iv. Sinopsis Cartillas Infantiles 
III.v Bocetos Cartillas Infantiles 
 

IV. Productos mediáticos producidos 
No aplica para el presente informe. 
 

V. Campañas de comunicación y educación 
No aplica para el presente informe. 
 

VI. Acuerdos logrados con entidades públicas y privadas 
VI.i Imagen Página web actualizada. 
VI.ii Boletín informativo 6. 
VI.iii  Cartilla Manejo de Residuos Sólidos para Población Adulta. 
 

VII. Campañas de comunicación y educación 
VII.i Grabación Programa No. 5 (MP3). 
VII.iii Grabación Programa No. 6: (MP3). 
VII.iv Grabación Programa No. 7: (MP3). 
VII.v Grabación Programa No. 8: (MP3) 
VII.vi Fichas técnica Biodigestor 

VIII. vii Ficha técnica Campañas Sanitarias 
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